



06.12.2024

Grupa Azoty Puławy dąży do wypracowania z Polimexem-Mostostal planu zakończenia inwestycji Budowy Bloku Energetycznego

Grupa Azoty Puławy przekazała liderowi konsorcjum – Polimexowi-Mostostal (Wykonawcy kontraktu na budowę bloku węglowego o mocy 100 MWe) gwarancję bankową na sumę gwarancyjną 2,3 mln zł na zabezpieczenie terminowej zapłaty wynagrodzenia za pozostałe do wykonania roboty budowlane objęte Kontraktem. Co kluczowe, w przypadku robót budowlanych Grupa Azoty Puławy zapłaciła Wykonawcy za blisko 100% robót przewidzianych Kontraktem. Pozostałe do zapłacenia kwoty na poczet drobnych prac wykończeniowych, w zakresie których została udzielona gwarancja bankowa (łącznie z gwarancją wykonania i przekazania dokumentacji powykonawczej) pozostają niewymagalne przynajmniej do czasu wykonania tych prac przez Wykonawcę. Tym samym, w opinii Spółki poziom gwarancji wnioskowany przez Wykonawcę (ponad 189 mln zł brutto), jest bezzasadny.

Jednocześnie Zarząd Grupy Azoty Puławy zapewnia, że pozostaje w stałym bieżącym kontakcie z Polimexem-Mostostal w celu wypracowania planu zakończenia realizacji inwestycji.

Zaawansowanie rzeczowe projektu osiągnęło 99%. W ramach realizowanej inwestycji Grupa Azoty Puławy terminowo regulowała wszystkie kontraktowe płatności na poziomie ponad 1 miliarda złotych. Nadal niedokończone są między innymi ruch regulacyjny i ruch próbny.

Mamy świadomość, że projekt rozpoczęty podpisaniem Kontraktu we wrześniu 2019 roku przeszedł wiele zmian w otoczeniu. Dla Zarządu Grupy Azoty Puławy, powołanego kilka miesięcy temu, zaangażowanie rzeczowe i finansowe projektu inwestycyjnego, jakim jest budowa bloku węglowego, praktycznie przesądza o podejściu do dalszej realizacji tego projektu. Zaangażowanie środków na tę inwestycję na poziomie ponad 1,1 mld zł to poważny argument dla szukania zakończenia tego projektu – uważa Hubert Kamola, Prezes Zarządu Grupy Azoty Puławy.

18 października 2024 r. Grupa Azoty Puławy doręczyła Wykonawcy notę obciążeniową w wysokości 358 999 500 zł. Kwota ta stanowi maksymalny limit kar za opóźnienia w realizacji inwestycji, tj. niedotrzymanie terminów kluczowych kamieni milowych: „Synchronizacji Bloku z KSE” oraz „Podpisania Protokołu Przyjęcia do eksploatacji”. Spółka wezwała do zapłaty kar umownych w ciągu 7 dni od doręczenia noty.

28 października br., w związku z nieuregulowaniem przez Wykonawcę wymagalnych roszczeń, Grupa Azoty Puławy zażądała wypłaty z gwarancji bankowych - wystawionych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Bank Ochrony Środowiska S.A. jako zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu – łącznej kwoty 106 mln zł. Z gwarancji bankowych wypłacone zostały maksymalne sumy gwarancyjne.