



12.05.2026

Sąd zawiesił postępowanie przeciwko spółce dotyczące budowy bloku BW100

Grupa Azoty Puławy otrzymała 12 maja 2026 roku postanowienie Sądu Okręgowego w Lublinie o zawieszeniu postępowania sądowego, wszczętego w styczniu 2026 roku przeciwko Spółce z powództwa Wykonawcy kontraktu na budowę bloku węglowego w Puławach.

Zgodnie z treścią otrzymanego postanowienia, postępowanie zostało zawieszono do czasu zakończenia wcześniejszego postępowania w sprawie pozwu złożonego przez Spółkę przeciwko Wykonawcy w grudniu 2024 roku.

- Grupa Azoty Puławy poniosła istotne nakłady inwestycyjne związane z budową bloku energetycznego w oparciu o paliwo węglowe i podejmuje obecnie zdecydowane działania, mające na celu należyte zabezpieczenie interesów Spółki w związku z niezadawalającymi efektami prac wykonanych w rezultacie poczynionych nakładów. Liczymy, że ewentualne mediacje, które strony zamierzają prowadzić, pozwolą wypracować rozwiązanie satysfakcjonujące obie strony – **komentuje Marcin Celejewski, Prezes Zarządu Grupy Azoty i Grupy Azoty Puławy.**

Spór dotyczy kontraktu na budowę bloku węglowego BW100 w Grupie Azoty Puławy, zawartego w 2019 roku. Pierwotny termin zakończenia inwestycji przewidywano na 2022 rok.

W trakcie realizacji inwestycji wykonawca występował o zwiększenie wynagrodzenia oraz wydłużenie terminu realizacji, wskazując na skutki pandemii COVID-19 oraz agresji Rosji na Ukrainę. W 2023 roku strony podpisały Aneks nr 5 do umowy, przewidujący podwyższenie wynagrodzenia wykonawcy oraz zmianę harmonogramu realizacji inwestycji.

Na moment odstąpienia przez Grupę Azoty Puławy od kontraktu – 17 stycznia 2025 roku – opóźnienie w realizacji inwestycji wynosiło 593 dni. Dodatkowo, w trakcie prowadzonych prac rozruchowych występowały kolejne awarie, a blok nie osiągał parametrów gwarantowanych kontraktem. Pod koniec 2024 roku wykonawca zaprzestał prac rozruchowych.

Po odstąpieniu od kontraktu strony przeprowadziły inwentaryzację dotychczas zrealizowanych prac.